

**Дорожная карта по созданию и открытию Центра образования
естественнонаучной и технологической направленностей «Точка
Роста» на базе МБОУ «СОШ с. Ахтуба Калининского района
Саратовской области»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Издание приказа о создании Центра	До 14.03.2023	Орешкина Л.А.
2.	Утверждение Положения о Деятельности Центра	до 14.03.2023	Орешкина Л.А.
3.	Утверждение «Дорожной карты по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	до 14.03.2023	Орешкина Л.А.
4.	Создание рабочей группы	До 14.03.2023	Орешкина Л.А.
5.	Назначение куратора Центра	До 14.03.2023	Орешкина Л.А.
6.	Инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов	До 20.04.23	Томилина Л.Г. Павлова Е.Н.
7.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения Ремонтных работ помещений Центра	Апрель-июнь 2023	Орешкина Л.А.
8.	Проведение ремонтных работ по Подготовке помещений Центра	Июль-август 2023	Орешкина Л.А. Зайцев В.М.
9.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Июнь-август 2023	Орешкина Л.А. Томилина Л.Г. Варапаева И.В. Павлова Е.Н. Горбачева Н.А.
10.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Август 2023	Томилина Л.Г. Варапаева И.В. Павлова Е.Н. Горбачева Н.А.
11.	Составление штатного расписания центра	До 01.09.2023	Томилина Л.Г.
12.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	До 01.09.2023	Томилина Л.Г.
13.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	до 01.09.2023	Томилина Л.Г.
14.	Открытие Центра	01.09.2023	Орешкина Л.А. Томилина Л.Г.
15.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	до 08.09.2023	Томилина Л.Г.

